
 

Ablauf Start Beginn Ende

1 Antrag auf Stillegung und Rückbau durch Eon 28.03.2014 2014

2. Abschaltung des KKW Grafenrheinfeld 27.06.2015

3. Genehmigungsverfahren 28.03.2014 2016

3.1 Antrag des Betreibers geht an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

3.2 Scopingtermin im KKW 19.03.2015

3.3 Fachtagung mit dem Landrat 09.05.2015

3.4 Stellungnahme zum Regionalplan mit Thema Rückbau MB 01.07.2015

3.5 Information  von Bund Naturschutz Schwebheim 24.08.2015

Information  von Bund Naturschutz Sennfeld 01.07.2015

3.5 Information von Bund Naturschutz Gochsheim 05.11.2015

3.5 Interkommunale Gemeinderatsitzung  mit INFO zur Stilllegung und Rückbau19.11.2016

3.5 Information  von Bund Naturschutz  Grettstadt 08.03.2016

3.5 Infoveranstaltung für alle Gemeinderäte  im MB in Gochsheim 15.02.2016

3.5. Impuls-Workshop mit den Gemeinderäten MB und Bergrheinfeld 16.04.2016

3.5 Besichtigung KKW 20.04.2016

3.5 Infoveranstaltung Gemeinderat Grafenrheinfeld öffentlich 25.04.2016

3.5 Besichtigung KKW 26.04.2016

3.6 Auftrag an Rechtsanwältin Jox Hensel 03.05.2016 zum 01.05.2016

3.5 Entscheidung Gemeinde Bergrheinfeld gegen Rechtsbeistand 24.05.2016

3.7 Auslegung der Unterlagen zum Genehmigungsverfahren

3.8 Öffentliche Einwände 27.05.2016-27.07.2016

3.81 1. Sichtung der Unterlagen - Besprechung mit den Bürgermeistern 01.06.2016

3.81 Abstimmung LRA SW - Referat Kreisentwicklung 14.06.2016

3.81 Abstimmung mit der Anwältin und Referat Kreisentwicklung 15.06.2016

3.81 Gemeinderat Gochsheim, Röthlein, Sennfeld 05.07.2016

3.81 Gemeinderat Grettstadt 06.07.2016

3.81 Gemeinderat Schwebhei, öffentliche Gemeinderatsitzung Vorstellung für alle07.07.2016

3.9 Einwände Landkreis Vorstellung an Franktionsvorsitzende Kreistag 07.07.2016

3.81 Erläuterungstag der Einwände für Bürger 08.07.2016

3.81 Gemeinderat Grafenrheinfeld eigener Einwand 11.07.2016

3.8 Abgabe der Einwände pro Gemeinde 2016 bis 27.07.2016

3.9 Einwände Beschluss Kreistag 15.07.2016

4.0 Stellungnahme Träger öffentlicher Belange 2016 ?

4.1 Erörterungstermin der Belange und Einwände 2016

4.2 Begutachtung 2016

5 Genehmigungsbescheid 2017

5.1 Bundesaufsichtliche Prüfung bis 2017 2017

5.11 Einlagerung vom Nasslager in Castoren nach Abklingzeit 2014 bis ca. 2020

5.2 Rückbau der kontaminierten Bestandteile 2017 2022/2015

6 Bau des BEHA 2017

7 Ertüchtigung BELA ?

8 Rückbau der anderen Bestandteile/Industriebauten 2025

6 Ende des Rückbaus 2030

9 BELA Zwischenlager - Ablauf der Atomrechtlichen Genehmigung2046

10 Abgabe in das Endlager ?

11 Grüne WIESE


