
Ablauf Start Beginn Ende Status

1 Antrag auf Stillegung und Rückbau durch Eon 28.03.2014 2014 In Bearbeitung

2. Abschaltung des KKW Grafenrheinfeld 27.06.2015 Abgeschlossen

3. Genehmigungsverfahren 28.03.2014 2016

3.1 Antrag des Betreibers geht an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

3.2 Scopingtermin im KKW 19.03.2015 Abgeschlossen

3.3 Fachtagung mit dem Landrat 09.05.2015 Abgeschlossen

3.4 Stellungnahme zum Regionalplan mit Thema Rückbau MB 01.07.2015 abgegeben

3.5 Information  von Bund Naturschutz Schwebheim 24.08.2015 Abgeschlossen

Information  von Bund Naturschutz Sennfeld 01.07.2015 Abgeschlossen

3.5 Information von Bund Naturschutz Gochsheim 05.11.2015 Abgeschlossen

3.5 Interkommunale Gemeinderatsitzung  mit INFO zur Stilllegung und Rückbau 19.11.2016 Stefan Martus, BGM Philippsburg, Dr. Unger, Bay. Umweltministerium, öffentliche Sitzung

3.5 Information  von Bund Naturschutz  Grettstadt 08.03.2016 Abgeschlossen

3.5 Infoveranstaltung für alle Gemeinderäte  im MB in Gochsheim 15.02.2016 Einladung an alle Gemeinderäte im Mainbogen, auch an Wipfeld, Bergrheinfeld, 

3.5. Impuls-Workshop mit den Gemeinderäten MB und Bergrheinfeld 16.04.2016 abgeschlossen eingeladen, alle Gemeinderäte im Mainbogen und Bergrheinfeld

3.5 Besichtigung KKW 20.04.2016 Gemeinderäte aus der Allianz und Bergrheinfeld

3.5 Infoveranstaltung Gemeinderat Grafenrheinfeld öffentlich 25.04.2016 mit Ministerium Dr. Unger, Dr. Kloubert, Herrn Scheuring, Herrn Liebherr, öffentliche Gemeinderatsitzung

3.5 Besichtigung KKW 26.04.2016 Gemeinderäte aus der Allianz und Bergrheinfeld

3.6 Auftrag an Rechtsanwältin Jox Hensel 03.05.2016 zum 01.05.2016 Unterschrift am 03.05.2016 - Auftrag von 5 Gemeinden

3.5 Entscheidung Gemeinde Bergrheinfeld gegen Rechtsbeistand 24.05.2016

3.7 Auslegung der Unterlagen zum Genehmigungsverfahren Veröffentlichung der Frist und Auslegungsort

3.8 Öffentliche Einwände 27.05.2016-27.07.2016 im Rathaus in Grafenrheinfeld, Landratsamt, Ministerium und Internet

Stillegung und Rückbau Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, Beteiligung der Mainbogengemeinden-

Zeiträume der möglichen Einwände der Mainbogengemeinden



3.81 1. Sichtung der Unterlagen - Besprechung mit den Bürgermeistern 01.06.2016 Rathaus Grafenrheinfeld, Telefonkonferenz

3.81 Abstimmung LRA SW - Referat Kreisentwicklung 14.06.2016 Herr Benz, LRA SW 

3.81 Abstimmung mit der Anwältin und Referat Kreisentwicklung 15.06.2016 Rathaus Grafenrheinfeld, Telefonkonferenz

3.81 Gemeinderat Gochsheim, Röthlein, Sennfeld 05.07.2016

3.81 Gemeinderat Grettstadt 06.07.2016

3.81 Gemeinderat Schwebhei, öffentliche Gemeinderatsitzung Vorstellung für alle 07.07.2016

3.9 Einwände Landkreis Vorstellung an Franktionsvorsitzende Kreistag 07.07.2016

3.81 Erläuterungstag der Einwände für Bürger 08.07.2016

3.81 Gemeinderat Grafenrheinfeld eigener Einwand 11.07.2016

3.8 Abgabe der Einwände pro Gemeinde 2016 bis 27.07.2016

3.9 Einwände Beschluss Kreistag 15.07.2016

4.0 Erörterung der eingebrachten Belange

!!! Verhandlungen der Bela und Beha Grf. zum Übergang der Atomlagerstätten in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland zum 01.01.2019

   Stellungnahme Träger öffentlicher Belange 2016 keine Standortgemeinde und Allianzgemeinden nicht vorgesehen

4.1    Erörterungstermin der Belange und Einwände 2016 26.-28.10.2016 Kulturhalle Grafenrheinfeld, Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz mit TÜV und Preußen Elektra

4.2    Gespräch mit Preußen Elektra, Kommunen, LRA SW 2017 16.01.2017 Gespräch im KKW mit Preußen Elektra

4.3    Kraftwerksgespräch 2017 21.03.2017 Preußen Elektra lädt ein 

4.4    Bauantrag Bereitstellungshalle 2017 01.05.2017 LRA SW - Gemeinde Grafenrheinfeld

4.5    Presseinfo zum Sachstand Mainpost 2017 31.05.2017 Mainpost

4.4    Gespräch mit Bay. Staatsministerium 2017 02.05.2017 LRA SW, LRA und Kommunen

4.5    Sichtung der eingereichten Unterlagen möglich 2017

3.81 Entscheidung der Gemeinde Bergrheinfeld RA/Sachbeistand 2017 13.06.2017 Gemeinde Bergrheinfeld

Besichtigung des KKW Grafenrheinfeld 2017 Kommission (Endlagersuche) 

5. Begutachtung 2017 Unterlagen vervollständigt April 2017

6. Genehmigungsbescheid 2017 gegen Ende 2017 erwartet

6.1 Bundesaufsichtliche Prüfung bis 2017 2017 Nicht begonnen

7 Einlagerung vom Nasslager in Castoren nach Abklingzeit 2014 bis ca. 2020 In Bearbeitung

8 Rückbau der kontaminierten Bestandteile 2017 2022/2015

9 Bau des BEHA 2017 Bauantrag vorliegend bei der Gemeinde Grafenrheinfeld Juni 2017

Brennstofffreiheit im Betriebsgelände/keine Werksfeuerwehr mehr vor Ort 2022 Lagerung des Atommülls in BEHA und BELA

Ertüchtigung BELA ?



Rückbau der anderen Bestandteile/Industriebauten 2025 Nicht begonnen/ keine weitere Genehmigung nach heutigem Stand notwendig

Ende des Rückbaus 2030 Nicht begonnen

BELA Zwischenlager - Ablauf der Atomrechtlichen Genehmigung 2046

Abgabe in das Endlager ? Endlager frühestens 2100 laut BUND gefunden und ertüchtigt

Grüne WIESE


